Projekt Publikace - Diary

Čas 0: Seznamování se s Reactem (co to je, proč to je) (chybí mi python)

10.4.: Ucelování myšlenek a kódu

Vytvoření jednoduchých buttonů a tabulek

16.4.: Spojení kódů obou kontributorů

Příprava na projektový den (komentáře, čištění kódu, atd.)

17.4.: Vytvoření repositáře na GitHubu a první commit

Update App.js

Update README

Poslední commit před prezentací

1. Projektový den

24.5.: Proxy update

Update README

Velký update před projektovým dnem

24.5.: **2. Projektový den**

3.6.: Přechod na jiný repositář

Záloha

4.6.: První mutace (po spoustě depresivních myšlenkách)

6.6.: Update EditCardNavbar

7.6.: Nový update contribution

Update (obecné úpravy kódu)

PublicationAdd

Contribution hotový

práce na PublicationTypQuery

8.6.: Zprovoznění PublicationTypeQuery

přidávání stejného autora k publikacím nefunguje

Save PublicationSlice

Funguje automatický rerender při přidání autora (Konečně)

Úprava úkolů (zpět k plánování)

Začínáme se ztrácet v kódu, vytváříme komentáře pro lepší přehled

9.6.: Zveřejnění User Query a akutalizace úkolů

12.6.: Plně zprovozněn AddPublication, chybí jen rerender

14.6.: Vytvoření InsertPublication funkce pro rerender

Plně zprovozněn AddPublication, i s rerenderem

Opraveno zobrazení podílů

Kompletace projektu (blížíme se do finále)

15.6.: Opraveno zobrazení podílů

Vytvoření nové Branche pro přehled

16.6.: Úpravy po konzultaci

Snaha opravit Štefkovy úpravy, zatím nefunguje nic

Práce na ChangeAuthorOrder

ChangeAuthorOrder zprovozněn plně

17.6.: Práce na alertech

Vytvořena komponenta Alert, první implementace

19.6.: Přidány alertyy pro ostatní mutace

aktualizace úkolů

EditInfo dokončeno

Oprava Editace Publikace

Grafická úprava filtru

Přidání Alertů

3. Projektový den

20.6.: Poznámky z projektového dne

22.6.: "Kompletace projektu" (vlastně už máme hotovo, chybí jen drobnosti)

26.6.-9.7.: Dlouhá pauza (vodák/cyklák, příprava na zkoušku za matematiky)

10.7.-13.7.: Konečné úpravy, kontrola všech funkčností, přidávání komentářů

Vytváření

14.7.: Finální prezentace projektu